SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES

s UTSG E AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

:lqusr.::;::%l;;:l:ceoc’snlzz;:gaﬁ:gﬂ;g Ateneo 817, Zona Centro. Saltillo, Coahuila.
Tel (844) 414 32 82 y Fax (844) 412 57 08

Oficio nimero SETRA-092/2024
Asunto: Respuesta a la solicitud con folio 051145600001524.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a viernes 6 de diciembre de 2024

C. ARTURO ESTRADA
PRESENTE. -

En atencién a la solicitud de acceso a la informacién recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia con fecha de 25 de noviembre de 2024, solicitud que conforme lo establecido por el articulo 123
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica fue capturada en la Plataforma Nacional de
Transparencia asignandose el nimero de folio 051145600001524; se procede a dar respuesta a su solicitud:

“El 12 de marzo de 2020 se hizo el arranque oficial del complejo para el Sindicato Unico de Trabajadores
al Servicio el Gobierno del Estado (SUTSGE), frente al Parque EL Mirador; el cual se compondria por tres
edificios y 400 cajones de estacionamiento. ¢ Qué fue de la obra, porque no se ha visto avanece en los
ultimos afios? ¢ Cudndo va a concluir? ¢ Cudnto falta por invertir?”

Los preparativos para la obra comenzaron desde el afio 2018 con la gestion de los permisos necesarios
para el uso de suelo del terreno, asi como con el cumplimiento de los requisitos establecidos por las diferentes
instancias gubernamentales involucradas, dada la ubicacion del proyecto en una zona del Centro Histérico del
Municipio. Durante este periodo, también se realizaron estudios de mecanica de suelos para garantizar la
viabilidad de la construccién.

Desde el inicio de la obra, se avanzé de manera inmediata con los trabajos del complejo que servira como
salon de usos multiples. En la primera etapa, se llevé a cabo el despalme de 8,552 m? de vegetacién vy la
preparacion del terreno, lo cual presenté desafios significativos debido a las condiciones del mismo.
Paralelamente, se realizaron trabajos para adecuar las vias de acceso y permitir el ingreso de vehiculos pesados
necesarios para el transporte de materiales de construccién.

Durante el mismo afio de arranque, se edificaron muros de contencion para prevenir deslizamientos y
garantizar la estabilidad del terreno durante el avance de la obra. Adicionalmente, en el sitio se construyé una
oficina para el personal involucrado, dotada de servicios basicos como agua, electricidad y drenaje. Esta medida
permitid optimizar recursos al eliminar la necesidad de rentar oficinas méviles y sanitarios portatiles para los
trabajadores.

Hasta la fecha, los trabajos no han cesado. La estructura principal del edificio de usos multiples ha sido
completada y actualmente se continta con la construccidn de los muros externos del complejo.

No obstante, alin no se cuenta con una fecha definitiva para la conclusién de la obra.
Por ultimo, es importante mencionar que la informacién sobre los recursos econdmicos utilizados en el
proyecto es presentada regularmente a los trabajadores sindicalizados durante las asambleas ordinarias,

garantizando la transparencia y rendicion de cuentas.

Sin otro asunto por atender, agradezco su solicitud.

ATENTAMENTE

José Humberto Berlanga Flores
Secretario de Transparencia y Rendicion de Cuentas



